

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 – 2

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

งานแผนและยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2569

(ไตรมาสที่ 1 – 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	FON-Edu-S02	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้/หลักสูตรใหม่/รายวิชาในคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nondegree/Reskill/Upskill/Newskill)	ไม่มี	ไม่มี
2	FON-Edu-S03	โครงการความร่วมมือในการเรียนการสอนทางการพยาบาลร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	49,600.00	49,600.00	จัดกิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) ประเทศอินโดนีเซียแบบออนไลน์	ไม่มี	ไม่มี
3	FON-Edu-S06	โครงการยกระดับการพัฒนา นักศึกษาให้มีสมรรถนะแห่งโลกอนาคต (5C5L) (เพิ่มทักษะ E (S10เดิมด้วย)) งบที่เพิ่ม 36,150)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	282,580.00	76,608.00	1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะ 5C3L ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.28 (เฉพาะปี 4) อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.รายวิชาและ กิจกรรมเสริม	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							หลักสูตรรายชั้นปีที่ ส่งเสริมสมรรถนะ แห่งโลกอนาคต 5C3L อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4	FON-Edu-S07	โครงการเสริมสร้างความผูกพัน ต่อองค์กรและการเรียนรู้สู่การ พัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา (เพิ่มความผูกพันของศิษย์เก่า R19) งบที่เพิ่ม 31,950)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	46,900.00	กำลัง ดำเนินการ	1.นักศึกษาปัจจุบัน มีความผูกพันกับ คณะและการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพ ในระดับดี 2.ศิษย์เก่าทำ คุณประโยชน์ให้กับ คณะ	ไม่มี	ไม่มี
5	FON-Edu-S08	โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพ	1 พ.ย.68	1 ก.พ.69	89,350.00	68,484.00	กิจกรรมที่ 1 การสอบ ประเมินความรู้พื้นฐาน ของนักศึกษา - บรรลุ นศ.เข้าร่วมการ ทดสอบ 100% - ร้อยละ 100 ของ นักศึกษาสอบผ่าน ข้อสอบรวบยอด กิจกรรมที่ 2 การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ทางการพยาบาล สำหรับขอรับการขึ้น ทะเบียน ใบประกอบวิชาชีพ พยาบาลฯ จากสภา การพยาบาล ประจำปี การศึกษา 2568 จำนวนชุดสาระการ เรียนรู้ในการสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและ การผดุงครรภ์ตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>		
6	FON-Edu-S09	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้และการบริการให้เอื้อต่อ การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา (ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	3,635,000. 00	9,472.00	<p>กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ ยา มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>1.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (สำหรับ บริการนักศึกษาทุก</p>	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>หลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร) วงเงิน 300,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>1.2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (บริการรักษานักศึกษาเบื้องต้น) วงเงิน 5,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>1.3 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (บริการรักษานักศึกษาเบื้องต้น) วงเงิน 15,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>1.4 จัดซื้อชุดหุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบ เสมือนมนุษย์สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง ครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพและอุปกรณ์ หมวดเงินงบ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ลงทุน วงเงิน 2,500,000 บาท</p> <p>[จัดซื้อและดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว]</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การ ให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ แก่นักศึกษาในการฝึก ปฏิบัติเพื่อการเรียนการ สอนนอกสถานที่ 2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก ทดลองใน ห้องปฏิบัติการ พยาบาลไว้ในกระเป๋ เย็บม เพื่อให้บริการ เคลื่อนที่สำหรับใช้ใน วิทยาลัย [ไม่ใช้งบประมาณ]</p> <p>กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อ หนังสือตำรา (แบบ รูปเล่ม) หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>book) และวารสารการ พยาบาล ภาษาต่างประเทศ มี รายละเอียดดังนี้ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>3.1 จัดซื้อหนังสือ ตำราหลักทางการ พยาบาล 5 สาขาหลัก (แบบรูปเล่ม) วงเงิน 200,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>3.2 จัดซื้อหนังสือ ตำราหลักทางการ พยาบาล 5 สาขาหลัก (หนังสือตำรา อิเล็กทรอนิกส์ (e- book)) วงเงิน 200,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>3.3 จัดซื้อหรือต่ออายุ วารสารทางการ พยาบาล 5 สาขาหลัก</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ปีงบ 2569 ขอจัดซื้อฯ วารสารฯ ภาษาต่างประเทศ ใหม่ เป็น 6 ชื่อเรื่อง อ้างถึง หนังสือที่ สธ 1103.02/496 ลว 13 ก.พ. 69 เรื่อง ขอ อนุมัติปรับเปลี่ยน กิจกรรมและ งบประมาณของ โครงการฯ วงเงินเดิม 250,000 บาท เปลี่ยนเป็น 290,000 บาท [งานพัสดุฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ]</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การต่อ อายุสมาชิกวารสารฯ ฉบับภาษาไทย และ การต่ออายุสมาชิก นิตยสาร มีรายละเอียด ดังนี้</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>4.1 ต่ออายุสมาชิก วารสารฯ ฉบับ ภาษาไทย (แบบรูปเล่ม และแบบ อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 5 ชื่อเรื่อง วงเงิน 10,000 บาท หมายเหตุ ไม่ใช่ งบประมาณ อ้างถึง หนังสือที่ สธ 1103.02/496 ลว 13 ก.พ. 69 เรื่อง ขอ อนุมัติปรับเปลี่ยน กิจกรรมและ งบประมาณของ โครงการฯ</p> <p>4.2 ต่ออายุสมาชิก นิตยสาร จำนวน 7 ชื่อ เรื่อง วงเงิน 10,000 บาท [ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว] มีเงิน คงเหลือ 672 บาท</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 5 ซ่อมแซมหนังสือ เข้าปกเย็บเล่มวารสาร มีรายละเอียดดังนี้ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>5.1 ซ่อมแซมหนังสือเข้าปกเย็บเล่มวารสารฯ วงเงิน 30,000 บาท หมายเหตุ ไม่ใช่ งบประมาณ อ้างถึงหนังสือที่ สธ 1103.02/496 ลว 13 ก.พ. 69 เรื่อง ขอ อนุมัติปรับเปลี่ยน กิจกรรมและ งบประมาณของ โครงการฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 6 ช่วยสนับสนุนการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ แก่นักศึกษาระหว่าง การออกฝึกปฏิบัติงาน</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ณ หน่วยงานภายนอก มีดังนี้</p> <p>6.1 สร้างแบบฟอร์ม Google Form ขอยืมหนังสือ กรณีเข้ามารับหนังสือด้วยตนเอง และนำส่งหนังสือให้กับนักศึกษาบริเวณหน้าป้อมยามวิทยาลัย และหอพักภุณากร (ศอ.7)</p> <p>6.2 สร้างแบบฟอร์ม Google Form กรณีผู้ใช้บริการร้องขอข้อมูลเนื้อหาบางบทเรียนในรูปแบบไฟล์ (PDF.) และจัดส่งข้อมูลให้กับนักศึกษาทาง (E-Mail)</p> <p>6.3 ห้องสมุด มีบริการจัดส่งหนังสือตำราทางการแพทย์ ผ่านทางไปรษณีย์ (ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ)</p> <p>6.4 ห้องสมุด เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ระหว่างห้องสมุด ทางการพยาบาลแห่ง ประเทศไทย [ไม่ใช้งบประมาณ]</p> <p>กิจกรรมที่ 7 ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ พยาบาลห้องสมุด ห้องเรียน หอพัก สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และ คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>7.1 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ พยาบาล วงเงิน 55,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>7.2 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน หอพัก วงเงิน 50,000 บาท</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>[อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>7.3 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 50,000 บาท [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มี รายละเอียดดังนี้</p> <p>8.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 80,000 บาท หมวดเงินรายได้ [อยู่ระหว่างดำเนินการ]</p> <p>กิจกรรมที่ 9 การ บริการนักศึกษา การ ดูแลสุขภาพทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ และ ความสะอาดภายใน การอยู่หอพัก ระเบียบ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							วินัย การบริการ ทุนการศึกษา และการ ให้คำปรึกษา [ไม่ใช้งบประมาณ]		
7	FON-Adm-S11	โครงการสรรหาและบริหาร อัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	2,711,800. 00	575,873.00	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้าง เหมาสายงานวิชาการ และสายสนับสนุน Office ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์และ ความไว้วางใจ และยก ย่องให้การยอมรับ นำไปสู่การส่งเสริม แรงจูงใจจากภายในมี แผนจะดำเนินงานใน วันไหว้ครู เดือน ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค.69 กิจกรรมที่ 3 ประชุม ปฏิบัติการพัฒนา กระบวนการทำงานเชิง ระบบด้วยการวิ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>เคราะห์ภารกิจอย่างเป็นองค์รวม มีแผนจะดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ยังไม่มีแผนการสรรหา</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเกษียณอย่างภาคภูมิใจ มีแผนจะดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเกษียณ คือ ดร.ธรรณิศ สายวัฒน์</p>		
8	FON-Adm-S12	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร สู่มาตรฐานระดับสากล: การรับรองคุณภาพสู่อาเซียน (EQA: ASEAN AUN-QA)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	124,000.00	9,000.00	ดำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							คุณภาพการศึกษา ตาม เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ปี การศึกษา 2568 กิจกรรมที่ 3 กำกับและ ติดตามการดำเนินงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2568		
9	FON-Res-S15	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน อาจารย์และนักวิจัยในการผลิต และเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสู่สภาพในระดับชาติ และนานาชาติ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	305,000.00	38,000.00	ดำเนินการจัดกิจกรรม สนับสนุนการขอทุน วิจัยภายใน เพื่อการ ดำเนินงานผลิต ผลงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ และ ผลงานวิชาการ ปี การศึกษา 2569	ไม่มี	ไม่มี
10	FON-Res-S16	โครงการแสวงหาทุนสนับสนุน การวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุน ภายนอกทั้งจากแหล่งทุนเดิมและ แหล่งทุนใหม่	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	3,849,000. 00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ -กิจกรรม คลินิกวิจัย -กิจกรรม Research Retreat -เข้าร่วมการประชุมเชิง ปฏิบัติการการขอทุน วิจัยภายนอกของคณะ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							พยาบาลศาสตร์ ในการ ขอทุน สวรรส		
11	FON-Res-S17	โครงการผลักดันการเพิ่มการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการในระดับ นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus	1 พ.ย.68	30 ก.ย.69	349,400.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ -กิจกรรมคลินิกวิจัย -กิจกรรม Research Retreat	ไม่มี	ไม่มี
12	FON-Res-S18	โครงการยกระดับระบบบริหาร จัดการการจดทรัพย์สินทาง ปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิทธิประโยชน์สู่การ นำไปใช้ประโยชน์	1 ก.พ.68	30 ก.ย.69	41,400.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ผลงานวิจัย/ นวัตกรรมได้รับการจด ทรัพย์สินทางปัญญา 2. ผลงานวิจัยมีการ นำไปใช้ประโยชน์ เชิง วิชาการ /สังคม/ นโยบาย/พาณิชย์ 3. ผู้นำผลงานวิจัย/ นวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์มีความ พึงพอใจต่อผลงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับ ดี 4. มีผลตอบแทนทาง สังคมจากการลงทุน ของการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
13	FON-Res-S19	โครงการยกระดับการจัดการ ความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม	1 พ.ย.68	30 ก.ย.69	21,240.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. สิ้นทรัพย์ความรู้ของ องค์กร เช่น ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี/แนว ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้าง เทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับการ นำไปใช้ในวิธีการ ปฏิบัติงานขององค์กร	ไม่มี	ไม่มี
14	FON-Ser-S20	โครงการยกระดับการบริการ วิชาการเชิงรุกสู่การพัฒนาชุมชน เป้าหมายให้มีจัดการตนเองอย่าง ยั่งยืน (คลินิก)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	59,000.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์มิใช่ยา	ไม่มี	ไม่มี
15	FON-Ser-S21	โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ใหม่ร่วมกับเครือข่ายใน ระดับชาติ/นานาชาติเพื่อ ตอบสนองความต้องการด้าน สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	10,000.00	7,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. หลักสูตรฝึกอบรม ใหม่ทางการพยาบาล และสุขภาพ 2. หลักสูตรฝึกอบรม ใหม่/ด้านการดูแล สุขภาพ ปฐมภูมิ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรการ ฝึกอบรมที่เกิดจาก ความร่วมมือกับ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เครือข่ายในระดับ พื้นที่/ระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ		
16	FON-Ser-S23.1	โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและ ภาวะวิกฤตรุ่นที่ 12	2 ก.พ.68	22 พ.ค.69	1,950,000. 00	625,189.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
17	FON-Ser-S23.2	โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 39 ประจำปี 2569	1 มิ.ย.68	26 มิ.ย.69	1,404,000. 00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
18	FON-Ser-S23.3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2	2 มี.ค.68	6 มี.ค.69	1,787,500. 00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
19	FON-Ser-S23.4	โครงการหลักสูตรพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจ และหลอดเลือด	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	1,625,000. 00	16,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
20	FON-Ser-S23.5	โครงการอบรมฟื้นฟูผดุงครรภ์ เสี่ยงสูง	22 มิ.ย.68	26 มิ.ย.69	130,000.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
21	FON-Adm-S24	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีด ความสามารถผู้บริหารและ บุคลากรเชิงกลยุทธ์รองรับการ แข่งขันในระดับสากล รวม R28 งบ 70,000	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	145,000.00	กำลัง ดำเนินการ	1.วิเคราะห์แนวทางใน การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับความ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>เชี่ยวชาญในงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>2. วางแผนการพัฒนา ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุน ให้มีสมรรถนะการ บริหารจัดการงานอย่าง มืออาชีพสู่ มาตรฐานสากล</p> <p>3.อยู่ระหว่างการ ประสานวิทยากรเพื่อ จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ</p>		
22	FON-Adm-S25	โครงการปลูกฝังค่านิยมและ เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	85,300.00	กำลัง ดำเนินการ	<p>กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิงปฏิบัติการ การ เสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม ค่านิยม ความผูกพันและแรง บันดาลใจของบุคลากร เพื่อการพัฒนาการ ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม บรรยากาศการทำงาน เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (ไม่ใช้ งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ		
23	FON-Adm-S26	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ในการทำงานสู่คุณภาพชีวิตที่ สมดุล	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	150,000.00	กำลัง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริม ศักยภาพบุคลากรเพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานสู่ มาตรฐานสากล อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการ ทำงาน (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
24	FON-Adm-S27	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ทำงาน ความผูกพันกับองค์กร สำหรับผู้บริหารและบุคลากร	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	วางแผนการดำเนิน กิจกรรมคือ พัฒนา ระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้มีความ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เหมาะสม เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน มีการ ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งไม่ใช้งบประมาณ		
25	FON-Adm-S28	โครงการพลิกโฉมองค์กรสู่การ เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) : ระบบ ฐานข้อมูลกลางคณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ในขั้นดำเนินการ ติดตามการใช้งานและ ปัญหาในการใช้งานเพื่อ เก็บข้อมูลส่งต่อให้ ผู้พัฒนา	ไม่มี	ไม่มี
26	FON-Adm-S29	โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการบริหารจัดการ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซ เบอร์	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	15,000.00	กำลัง ดำเนินการ	1.ดำเนินการตรวจเช็ค เซิร์ฟเวอร์และระบบ Service ต่างๆ เพื่อให้ มีการอัปเดต ทันสมัย และปลอดภัย ดำเนินการแล้ว 50 % ของระบบที่มีการดูแล ใน Server 2.ดำเนินการแล้ว 30 %	ไม่มี	ไม่มี
27	FON-Adm-S30	โครงการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่า ทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและสารสนเทศให้เป็น ประโยชน์กับการตัดสินใจและ การพัฒนางาน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	12,600.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในการหาวันที่ เหมาะสมในการจัด กิจกรรมและการรีเซ็ท พาสเวิร์ด Email @pi	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ของบุคลากร (Microsoft 365)		
28	FON-Adm-S31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณในยุคดิจิทัลสู่การ พึ่งพาตนเองขององค์กรอย่าง ยั่งยืน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	กิจกรรมที่ 1 การ บริหารการเงินการคลัง และพัสดุที่มีธรรมาภิ บาลการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามที่กำหนด ตาม ระเบียบ	ไม่มี	ไม่มี
29	FON-Adm-S33	โครงการยกระดับศักยภาพ องค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่าน กระบวนการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	56,300.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการกำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไม่มี	ไม่มี
30	FON-Adm-S34	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง รองรับการพัฒนางานองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ : Smart risk management	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มีการดำเนินตามแผนที่ กำหนดแบ่งเป็น 2 จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อ รองรับการตรวจสอบ ภายในคณะพยาบาล ศาสตร์ การเตรียม ความพร้อมของการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ดำเนินการควบคุม ภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ของของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖9 ครั้งที่ ๑ ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการควบคุม ภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2569 เพื่อวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและรับมอบ นโยบายจากผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖8 เวลา 11.๐๐ - 12.0๐ น. ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวน และซ้อมแผนบริหาร</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ความเสี่ยง แผนเตรียม ความพร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉิน แผนความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖8 เวลา 13.๐๐ - 16.0๐ น. กิจกรรมที่ 2 ประชุม เชิงปฏิบัติการการ บริหารความเสี่ยงใน การจัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติ</p> <p>ครั้งที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการบริหาร ความเสี่ยงในการ จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วันพุธที่ 2๖ พฤศจิกายน พ.ศ.</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							๒๕๖๘ เวลา ๑5.๐๐ - ๑6.๐๐ น. ครั้งที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการบริหาร ความเสี่ยงในการ จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติสำหรับ อาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก Online วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖9 เวลา ๑6. ๐๐ - ๑7.๐๐ น.		
31	FON-Adm-S36	โครงการผลักดันการขับเคลื่อน เชิงกลยุทธ์เพื่อการรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการ พยาบาล	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	130,960.00	66,930.00	กิจกรรมที่ 1 QC.1 -ประชุมคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ การศึกษา และจัดทำ แผนเตรียมความพร้อม การรับรอง สถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล -จัดทำเล่มคู่มืองาน ประกันคุณภาพ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							การศึกษา (สภาการ พยาบาล) กิจกรรมที่ 2 QC.2 ประชุมทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การ รับรอง สถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2568 ของสภาการพยาบาล (วิทยากรนอก) ผลการดำเนินงาน -กิจกรรมโครงการ เป็นไปตามแผนงาน และแผนงบประมาณ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 -ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ มี การนำเสนอSAR วิทยากรวิพากษ์		
32	FON-EduP-S37	โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	284,600.00	53,560.00	กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมการพัฒนา	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบุ ตาม แผน	งบ บ ที่ ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) ขั้นเตรียมการ (Plan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน 2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนจัดทำ กิจกรรม 3. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและนโยบาย แนวทางดำเนินงาน ขั้นดำเนินงาน (Do) <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งและประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการ 2. จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินกิจกรรม 3. ดำเนินกิจกรรมตาม แผน 		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 1.1 ประชุม ร่วมการพัฒนา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ Outcome-Based Education (OBE) และ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN QA)</p> <p>กิจกรรมที่ 1.2 ประชุม สรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ วิพากษ์หลักสูตร</p> <p>กิจกรรมที่ 1.3 ประชุม รวบรวมข้อมูลจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม จัดทำร่าง Program Learning Outcomes (PLOs)</p> <p>กิจกรรมที่ 1.4 ประชุม ร่วมวางแผน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>การพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) ระดับเขต การศึกษาที่ 4 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อุดรธานี ชั้นการประเมินผล (Check)</p> <p>1. สรุปรประเมินผล กิจกรรมและจัดทำ รายงาน พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา</p> <p>2. รายงานผลการ ดำเนินงานต่อรอง ผู้อำนวยการด้าน วิชาการเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานสรุป กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ต่อไป ชั้นนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนา</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT)</p> <p>นำผลการประเมินมาวางแผน และปรับปรุงกิจกรรมต่อไป</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570)</p> <p>ขั้นเตรียมการ (Plan)</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนจัดทำกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายแนวทางดำเนินงาน <p>ขั้นดำเนินงาน (Do)</p> <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>2. จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p> <p>3. ดำเนินกิจกรรมตามแผน</p> <p>กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมวิพากษ์ SHs เพื่อการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOs), Credits core course ในระดับเขตการศึกษาที่รับผิดชอบ (จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์)</p> <p>กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) สำหรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับวิทยาลัย</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 2.3 ประชุม เชิงปฏิบัติการร่วม พัฒนาและวิพากษ์ หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) สำหรับ คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรระดับเขต การศึกษา และระดับ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก</p> <p>กิจกรรมที่ 2.4 ประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมการใช้ หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) สำหรับ คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรระดับเขต การศึกษาระยะที่ 1 จัดทำร่างคู่มือบริหาร หลักสูตรพยาบาลศา</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) ระยะเวลาที่ 2 ประชุม วิชาการและพัฒนาคู่มือ การประเมินผล หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) ขั้นตอนการประเมินผล (Check)</p> <ol style="list-style-type: none"> สรุปประเมินผล กิจกรรมและจัดทำ รายงาน พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา รายงานผลการ ดำเนินงานต่อรอง ผู้อำนวยการด้าน วิชาการเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานสรุป กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ต่อไป 		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ชั้นนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) นำผลการประเมินมา วางแผน และปรับปรุง กิจกรรมต่อไป		
33	FON-EduP- S40.1	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนให้มี คุณภาพมาตรฐานสู่การผลิต บุคลากรทางการพยาบาลที่มี คุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพ ของประเทศ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	3,639,575. 00	1,095,510. 00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
34	FON-EduP- S40.2	โครงการบริหารจัดการและ ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	1,800,000. 00	226,785.00	สรุปกิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วในช่วง 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ หน่วยงานได้ดำเนิน กิจกรรมตามแผนงาน สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>และการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกภาคปฏิบัติ โดยสรุปเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2568 <p>ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 7 รายวิชา พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน คู่มือภาคทดลอง การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบุ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>2. การพัฒนาอัตลักษณ์ นักศึกษาผ่านกิจกรรม เสริมหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2568 ได้ดำเนินกิจกรรม เสริมหลักสูตรเพื่อ พัฒนาอัตลักษณ์ นักศึกษา จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมการ เสริมสร้างสุขภาพและ ความสามัคคีกีฬา ภายใน ประจำปี การศึกษา 2568 ● กิจกรรมการ เสริมสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และวิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย <p>กิจกรรมดังกล่าวมุ่ง ส่งเสริมสุขภาพะ ความ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>สามัคคี การทำงาน ร่วมกัน และการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีทั้ง ภายในและระหว่าง สถาบัน</p> <p>3. การประสานแผน ภาคปฏิบัติระหว่าง สถาบันกับแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติ ได้ดำเนินการ ประสานงานและ เตรียมความพร้อม ร่วมกับแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติ เพื่อให้การ จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมแหล่งฝึก สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โรงพยาบาล ขอนแก่น ● โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง 		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<ul style="list-style-type: none"> ● โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งในระดับวิทยาลัย และร่วมกับแหล่งฝึก โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การจัดทำคู่มือภาคปฏิบัติ และการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนลงพื้นที่ฝึกจริง 5. การบริหารการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2568 ได้ดำเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอน 		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ภาคปฏิบัติของรายวิชา ในปีการศึกษา 2568 รวมทั้งสนับสนุนการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับการนิเทศ ติดตาม และประสานการ จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก สรุปภาพรวม กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ ครอบคลุมทั้งการ จัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี การพัฒนา นักศึกษาผ่านกิจกรรม เสริมหลักสูตร การ ประสานความร่วมมือ กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม ก่อนฝึก และการ บริหารจัดการเรียนการ สอนภาคปฏิบัติ ซึ่ง สะท้อนถึงการ ดำเนินงานตามแผน</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง		
35	FON-EduP-S43	โครงการยกระดับการพัฒนา นักศึกษาให้มีสมรรถนะและ ทักษะการเรียนรู้เพื่อการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. การพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะและ ทักษะการเรียนรู้ด้าน การดูแลสุขภาพปฐม ภูมิ โดยบูรณาการ ร่วมกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล และการบริหารจัดการ สุขภาวะชุมชน ปี การศึกษา 2568 ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2568 2. การพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะและ ทักษะการเรียนรู้ด้าน การดูแลสุขภาพปฐม ภูมิ โดยบูรณาการ ร่วมกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาล สุขภาพชุมชน ปี การศึกษา 2568 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							พฤษภาคม 2569 (อยู่ ระหว่างดำเนินการ) 3. ติดตามผลการ ประเมินบัณฑิตจบใหม่ (ปีแรก) ในด้านการ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ปฐมภูมิที่ประเมินโดย ผู้ใช้บัณฑิต ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2569 (ยัง ไม่ได้ดำเนินการ)		
36	FON-EduP-S44	โครงการพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาด้านการจัดการสุขภาวะ ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอด หลักสูตร	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	24,500.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี
37	FON-ResP-S46	โครงการพัฒนานวัตกรรมในการ พัฒนานวัตกรรมสุขภาพด้านการ ดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี
38	FON-SerP-S47	โครงการบริการสุขภาพเพื่อ ตอบสนองความต้องการด้าน สุขภาพของประชาชน กลุ่มเป้าหมายด้วย สบช โมเดล	1 พ.ย.68	30 ก.ย.69	287,392.00	17,040.00	ขึ้นวางแผน (plan) 1.จัดตั้งคณะกรรมการ การสร้างสุขภาวะ ชุมชนด้วยแนวคิด สบช.โมเดล	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>2.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนดำเนินงาน ชั้นดำเนินงาน (Do) ๒.กิจกรรมหลักที่ 2: การบูรณาการพันธกิจของสถาบันในการส่งเสริมสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล ในสถาบัน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่๒.๑: กิจกรรมการสนับสนุนการบูรณาการ พันธกิจการจัดการเรียนการสอนกับการสร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยแนวคิด สบช.โมเดล</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2.2: การบูรณาการพันธกิจด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะชุมชน ด้วย</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ป้องกันจรรยาชีวิต 7 สี โดยใช้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน กิจกรรมย่อยที่ 2.3: การบูรณาการ พันธกิจด้านบริหารและยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยป้องกันจรรยาชีวิต 7 สี โดยใช้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน</p> <p>กิจกรรมหลักที่ 3: การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิดสบช. โมเดล</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณร</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ด้วยแนวคิด สบช. โมเดล กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : กิจกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสบช. โมเดล ชุมชนเป้าหมาย ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบล บ้านเป็ด กิจกรรมที่ 4: บูรณา การแนวคิด สบช. โมเดล เพื่อสุขภาวะ ชุมชน: สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการ แนวคิด สบช.โมเดล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พระภิกษุสามเณร		
39	FON-SerP-S48	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ของบุคลากรให้มีสมรรถนะผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน/ผู้นำ ด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงและแก้ไข โครงการเพื่อเสนอ ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา (กิจกรรมบูรณาการกับ โครงการบริการสุขภาพ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายด้วย สบช โมเดล FON- SerP-S47)		
40	FON-AdmP-S50	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสขององค์กร (ITA)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	18,100.00	กำลัง ดำเนินการ	วิทยาลัยมีการ ดำเนินการภายใต้ 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อ รองรับการเตรียมความ พร้อมของการดำเนิน มาตรการคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ของ วิทยาลัยประจำปี งบประมาณ 2569: ITA (IIT EIT OIT) และ ต่อต้านการทุจริต	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ครั้งที่ ๑ ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะกรรมการ ดำเนินงานประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment: ITA วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568</p> <p>ครั้งที่ ๒ กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านทุจริตเนื่อง ในวันต่อต้านวัน คอร์รัปชันสากล วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 2 ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรในประเมินการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p> <p>ครั้งที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการแนวทางการ ดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568</p> <p>ครั้งที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการการประเมิน คุณธรรมและความ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569		
41	FON-AdmP-S51	โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรสู่การเป็น องค์กรคุณธรรม	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี
42	FON-AdmP-S52	โครงการพัฒนาคณะพยาบาล ศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	405,633.00	2,860.00	หมวดที่ 4 การจัดการ เสีย 4.2 การจัดการน้ำ เสีย 4.2.1การดูแล อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย 1. จัดซื้อผง คลอรีน 2. กิจกรรม ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย 3. จัดซื้อถุงขยะดำ ใส่เศษขยะที่บำบัด น้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและ ความปลอดภัย 5.2 ค่าความน่าอยู่ (เพิ่มพื้นที่สีเขียวตาม เกณฑ์) 1.จัดซื้อไม้ดอก ไม้ ประดับ วัสดุการปลูก 2.จัดซื้อเกลือบริสุทธิ์ ใส่ถังในโรงผลิตน้ำดื่ม 5.3 การ เตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉิน 1.ค่าจ้างเหมาเปลี่ยน สารเคมีถึงดับเพลิง		
43	FON-Edu-R01.1	โครงการประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรการศึกษาทางการ พยาบาล ปีการศึกษา 2569 (RN)	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	53,100.00	กำลัง ดำเนินการ	1. กิจกรรมที่ 1 “โครงการ สบช. สัญจร” กิจกรรมการ ทำข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระ บรมราชชนกกับ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด สำนักงานการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>บริหารการศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุโขทัยที่ 7 (รอดำเนินการ)</p> <p>2. กิจกรรมที่ 2 การรับสมัครและคัดเลือก นักศึกษา ปีการศึกษา 2569</p> <p>2.1 สิ่งที่ทำเนินการไปแล้ว</p> <p>1. ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียน รอบ Portfolio เสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2568 โดยครอบคลุมทั้ง 3 โครงการตามแผนที่ กำหนด ได้แก่ โครงการ MOU โครงการ ช้างเผือก และโครงการ 9 หมอ วิทยาลัยได้ ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครและ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>จัดสัมมนาฯครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด และรายงานผลกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการยืนยันสิทธิ์ของผู้ผ่านการคัดเลือก และขณะนี้กำลังดำเนินการรับสมัครรอบโควตาตามประกาศ ของ สบช.</p> <p>2.2 ผลการรับสมัครรอบ Portfolio จากแผนรับนักศึกษาทั้งหมด 120 คน ในรอบ Portfolio สามารถประกาศรายชื่อตัวจริงได้รวม 104 คน โดยโครงการ MOU มีแผนรับ 98 คน ประกาศตัวจริง 97 คน เหลืออีก 1 คน</p> <p>โครงการข้างเผือกมี</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>แผนรับ 1 คน และ สามารถรับได้ครบตาม แผน ส่วนโครงการ 9 หมอ มีแผนรับ 21 คน แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือก เพียง 6 คน ทำให้ยัง ขาดอีกถึง 15 คน รวม ยังคงเหลืออยู่ทั้งสิ้น 16 คน</p> <p>2.3 การบรรลุ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ 1 ด้าน การประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกนักศึกษา บรรลุบางส่วน เนื่องจากการดำเนินการรับ สมัครรอบ Portfolio เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ ได้ไม่ครบตามแผน โดยเฉพาะโครงการ 9 หมอ ที่รับได้เพียง 6 จาก 21 คน ซึ่งจะต้อง ดำเนินการรับในรอบ ถัดไปคือ รอบ Quota รอบ Admission และ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>รอบรับตรงอิสระ เพื่อให้ได้จำนวนครบ 120 คนตามแผน สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 ด้านการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสนี้ เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ระหว่างกระบวนการยืนยันสิทธิ์ และยังไม่เปิดภาคการศึกษา</p> <p>2.3 ประเด็นที่ต้องติดตาม วิทยาลัยยังคงต้องดำเนินการรับสมัครในรอบที่เหลืออีก 3 รอบ เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาครบตามแผน โดยเฉพาะโครงการ 9 หมอ ที่มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าที่วางแผนไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งควรพิจารณาทบทวนกล</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายของ โครงการนี้ในรอบการ รับสมัครต่อไป		
44	FON-Edu-R01.2	โครงการประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2569	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	5,000.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
45	FON-Edu-R02	โครงการสัมมนาเตรียมความ พร้อมและประเมินผลการจัด การศึกษาประจำปีหลักสูตร การศึกษาทางการพยาบาลสู่การ ผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนอง ความต้องการของภาคการทำงาน และระบบสุขภาพ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	18,900.00	กำลัง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ 1 ประเมิน คุณภาพหลักสูตร นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี ความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี ความพึงพอใจต่อแหล่ง ฝึกในระดับดีขึ้นไปร้อย ละ 100 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี ความพึงพอใจต่อ อาจารย์ผู้สอน	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ภาคปฏิบัติในระดับดี ขึ้น ร้อยละ 100		
46	FON-Edu-R03	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ สอนสำหรับอาจารย์พิเศษและ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	50,200.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรมในโครงการ	ไม่มี	ไม่มี
47	FON-Edu-R04	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ประเมินผลการเรียนรู้ ประเมิน คุณภาพบัณฑิต และติดตามการ ได้งานทำในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทางการ พยาบาล	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	130,700.00	3,300.00	กิจกรรมที่ 1 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการวัด และประเมินผล การศึกษา กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนา แบบประเมินผลการ เรียนรู้ตามที่หลักสูตร กำหนดจัดทำรายงาน สรุปกิจกรรมการจัดทำ แบบประเมินผลตามที่ หลักสูตรกำหนดในช่วง ของภาคการศึกษาใน แต่ละชั้นปีขณะนี้ได้ ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กิจกรรมที่ 1.2 จัดทำ ชุดข้อสอบให้มีคุณภาพ -ชุดข้อสอบกลางภาค และปลายการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ของภาคการศึกษาที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน -จัดทำชุดข้อสอบให้มีคุณภาพ ประจำปี การศึกษา 2569 ใน กิจกรรมชุดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ PBRI และจัดสอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 สำหรับสำหรับ นักศึกษา ปี 2-4 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2568 สำหรับสอบเสริม สำหรับนักศึกษาปี 4 ครั้งที่ 3 เดือน ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569 สำหรับนักศึกษาปี 1 สอบครั้งที่ 1 (21 ก.พ. 2569) และครั้งที่ 4 สำหรับ นักศึกษาปี 1สอบครั้งที่ 2 (14 มี.ค. 2569) กิจกรรมที่ 1.3 การ ประเมินผลสัมฤทธิ์</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>นักศึกษาประจำปี การศึกษา 2568 -ติดตามอาจารย์ ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำ คะแนนเกรดรายวิชา ผ่านการทวนสอบ รายวิชาจาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่งงานประมวลผล หลัง สิ้นสุดการเรียนการ สอน 2-4 สัปดาห์ -งานประมวลผลจัดทำ คะแนนเฉลี่ย GPA แต่ ละภาคการศึกษา และ คะแนนเฉลี่ยสะสมปี การศึกษาและตลอด หลักสูตรเสนอต่อคณะ กรรมการบริหาร หลักสูตร กิจกรรมที่ 1.4 การ ประเมินคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2568</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>-เปิดระบบให้นักศึกษา เข้าประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนการ สอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ สอนในแต่ละภาค การศึกษา กิจกรรมที่ 2 เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ให้บริการด้านงาน ทะเบียนแก่นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ปี การศึกษา 2568 กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมการบริการ ด้านการลงทะเบียน เรียนของนักศึกษา -ทบทวนและปรับปรุง ระบบการลงทะเบียน เรียนออนไลน์ให้พร้อม ใช้งาน -จัดทำปฏิทินการ ลงทะเบียนและ กำหนดการเปิด-ปิด</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ระบบในแต่ละภาค การศึกษา กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมบริการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน การสมัครสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ -จัดทำปฏิทินการ ลงทะเบียนและ กำหนดการเปิด-ปิด ระบบในแต่ละภาค การศึกษา -ตรวจสอบและอนุมัติ การลงทะเบียนของ นักศึกษาที่มีข้อจำกัด พิเศษ กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมบริการ นักศึกษาและศิษย์เก่า ด้านทะเบียนและ ประมวลผลการศึกษา -ศึกษาประกาศและ หลักเกณฑ์การสมัคร</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบุ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							สอบของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -กำหนดกรอบ ระยะเวลาและขั้นตอน การดำเนินงาน -จัดเตรียมเอกสารและ หลักฐานที่จำเป็น สำหรับการรับรอง คุณสมบัติ -ประชุมชี้แจงนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับ ขั้นตอนและเอกสารที่ ต้องใช้ กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนา ฐานข้อมูลนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและ พร้อมใช้ และสำรวจ การดำเนินงานภายใน 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา ยังสรุปไม่ได้รอ ดำเนินการให้สิ้นสุด		
48	FON-Edu-R05	โครงการปฐมนิเทศ มัจฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	326,875.00	134,070.00	คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจระดับดีขึ้นไป 4.58	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
49	FON-Edu-R06	โครงการพัฒนานักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	505,160.00	261,295.00	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน นักศึกษาด้านกีฬา กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาด้าน กีฬาสากล กิจกรรม กีฬาสีภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 29” ณ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดกิจกรรมการส่งเสริม องค์รสุขภาพะ ด้วย สบช.โมเดล โดยแข่งขัน กีฬาสีภายใน ด้วยกีฬา สากล และกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาด้าน กีฬาสากล กิจกรรม กีฬาเครือข่ายสัมพันธ์ เขตการศึกษาที่ 4 และ 5 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>“คุณทองโบราณเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ ด้วย สบช.โมเดล โดย แข่งขันกีฬาเครือข่าย สัมพันธ์ เขตการศึกษา ที่ 4 และ 5 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ “คุณทองโบราณเกมส์” ด้วยกีฬาสากล กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาด้าน กีฬาสากล กิจกรรม กีฬา สบช.เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน นักศึกษาด้านกีฬา</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบำ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>สากล กิจกรรมกีฬา สบช.เกมส์ ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การ พัฒนาอัตลักษณ์ กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาอัตลักษณ์ คุณธรรม บัณฑิตของ สถาบันพระบรมราช ชนก คือวินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวทีก</p> <p>จัดกิจกรรมทำความดี โดยร่วมกันดำเนิน กิจกรรมในพื้นที่ รับผิดชอบของสถานี อนามัยเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา นวมิ นตราชินี อำเภอเวียง เก่า จังหวัดขอนแก่น และประสานความ ร่วมมือกับวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ 2.2 เข้าค่าย ตามรอยสมเด็จพระเจ้า รุ่งที่</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>7 ของนักศึกษาทุน สมเด็จพระย่า 90 นักศึกษาทุนสมเด็จพระย่า 90 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายตามรอยสมเด็จพระย่า กิจกรรมที่ 2.3 การเข้า ร่วมกิจกรรมการจัดการ เรียนการสอนแบบสห วิชาชีพ (IPE) ตัวแทนนักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมการจัดการ เรียนการสอนแบบสห วิชาชีพ (IPE) กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมพิเศษเพื่อ พัฒนาอัตลักษณ์ บัณฑิต ตามนโยบาย สถาบันพระบรมราช ชนก จัดกิจกรรม Big cleaning day หอพัก นักศึกษา ประสาน ความร่วมมือกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ Green office</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>จัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมไทยใน เทศกาลสำคัญ</p> <p>จัดกิจกรรมธนาคาร เวลา โดยส่งเสริมให้ นักศึกษาได้มีโอกาส ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตอบแทนซึ่งกันและกัน ต้องมีโอกาสได้ ช่วยเหลือผู้อื่น</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ด้านการส่งเสริม สุขภาพ</p> <p>กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจตรวจสุขภาพ ประจำปี นักศึกษา พยาบาล ชั้นปีที่ 2,3,4 ปีการศึกษา 2568</p> <p>กิจกรรมที่ 3.2 การ ให้บริการการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีอาจารย์ เวิร์ สุขภาพประจำวัน เพื่อ ดูแลนักศึกษา โดยจัด</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							อาจารย์เวรสุภาพ ณ หอพักในวิทยาลัยฯ และหอพักกฤษฎาภกร (ศอ.7)		
50	FON-Res-R07	โครงการสนับสนุนการจัดทำตำรา หนังสือ วารสาร และเอกสารทาง วิชาการด้านการพยาบาลและ สุขภาพ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี
51	FON-Ser-R08	โครงการบริการวิชาการแบบให้ เปล่าสำหรับประชาชนและชุมชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ + โครงการ FP ของอาจารย์	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	7,500.00	กำลัง ดำเนินการ	-รอบันทึกปรับเปลี่ยน โครงการ และกิจกรรม faculty practice การ เซ็น MOU/MOA กับ หน่วยงานปฐมภูมิที่ เกี่ยวข้อง (และมีเงิน เพิ่มมา 2,500 บาท) แต่ยังอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบรายละเอียด ก่อนปรับเปลี่ยน โครงการค่ะ	ไม่มี	ไม่มี
52	FON-Cul-R09	โครงการบูรณาการการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน/ บริการวิชาการ/วิจัย	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	35,350.00	11,400.00	ดำเนินการจัดส่งเสริม การบูรณาการ นวัตกรรมการดูแล สุขภาพด้วย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯ ที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							พันธกิจด้านการบริการ วิชาการ		
53	FON-Cul-R10	โครงการพัฒนานวัตกรรมการ ดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	62,880.00	กำลัง ดำเนินการ	อยู่ในระหว่างปรับแผน ช่วงเวลา ในการดำเนินงาน เนื่องจากนักศึกษากลุ่ม เป่า หมายอยู่ในช่วงการฝึก ภาค ปฏิบัติ	ไม่มี	ไม่มี
54	FON-Cul-R11	โครงการพัฒนาบุคลากรและ นักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	161,960.00	107,182.00	กิจกรรมโครงการ ทั้งหมด 10 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 8 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมากกว่าร้อย ละ 80 บรรลุเป้าหมาย รายกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สืบสาน วัฒนธรรมการแสดง ดนตรีไทย ฝึกซ้อม ดนตรีไทย เข้าร่วม กิจกรรมดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ 48	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 2 สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง</p> <p>กิจกรรมที่ 3 สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีการ รำวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คูเมืองขอนแก่น</p> <p>กิจกรรมที่ 4 สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวัน ปีใหม่</p> <p>กิจกรรมที่ 5 สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวัน สถาปนาวิทยาลัย (ปรับ กิจกรรมเพิ่มผ้าป่าเพื่อ รถบัสนักศึกษา)</p> <p>กิจกรรมที่ 8 สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีบุญ มหาชาติชุมชนบ้านเป็ด</p> <p>กิจกรรมที่ 9 สืบสาน วัฒนธรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>กิจกรรมที่ 10 กิจกรรม การเผยแพร่การแสดง ทำนุบำรุง</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ศิลปะวัฒนธรรม ภายนอกวิทยาลัย		
55	FON-Cul-R12	โครงการพัฒนาบุคลากรและ นักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของวิชาชีพการ พยาบาล	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	94,800.00	7,650.00	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 กิจกรรม คือ วัน พยาบาลแห่งชาติ	ไม่มี	ไม่มี
56	FON-Adm-R13	โครงการบริหารและสนับสนุนค่า สาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และ รายจ่ายอื่น ๆ เพื่อการจัด การศึกษา	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	4,052,840. 00	2,136,761. 08	กิจกรรมที่ 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของ บุคลากร ดำเนินการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน เช่น งาน IT งานห้องสมุด งาน ห้องปฏิบัติการ งาน การเงิน พนักงานขับ รถยนต์ งานแผนและ ยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนการอยู่เวร มีการดำเนินการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน การอยู่เวรของอาจารย์	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของ ผู้บริหารและบุคลากร โดยมีการเบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน</p> <p>กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่าย โครงการพิเศษ งบ ฉุกเฉิน มีแผนจะ ดำเนินการเมื่อมีการรับ นิเทศงานจากสถาบัน พระบรมราชชนก</p> <p>กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม สนับสนุนค่า สาธารณูปโภค โดยมี การเบิกจ่ายค่าสา ธารณูปโภคตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน</p>		
57	FON-Adm-R14	โครงการจัดหาและบริหารพัสดุ ประจำปี	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	4,163,280. 00	3,504,450. 14	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม สนับสนุนการจัดซื้อจัด	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>จ้างวัสดุอุปกรณ์ ประจำปีทุกประเภท ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการ ปฏิบัติงานประจำปี 1.1.1 จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน 7 รายการ (ตาม ว 119 ถวาย ความอาลัยพระพันปี หลวง) 1.1.2 จัดซื้อวัสดุงาน บ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 1.1.3 จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 1.1.4 จัดซื้อวัสดุ การเกษตร จำนวน 9 รายการ 1.1.5 จัดซื้อวัสดุงาน บ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ข้อ 1.2 จัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>1.2.1 จ้างเหมาจัดทำป้ายแสดงความอาลัยพระพันปีหลวง</p> <p>1.2.2 จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์นโยบาย สบช.</p> <p>1.2.3 จ้างเหมาจัดทำป้ายนโยบาย สบช. สู่ World-Class University of Primary Care</p> <p>กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก</p> <p>ข้อ 2.1 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด</p> <p>2.1.1 เดือนตุลาคม 2568</p> <p>2.1.2 เดือนพฤศจิกายน 2568</p> <p>2.1.3 เดือนธันวาคม 2568</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							2.1.4 เดือนมกราคม 2569 2.1.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข้อ 2.2 จ้างเหมา บริการรักษาความ ปลอดภัย 2.2.1 เดือนตุลาคม 2568 2.2.2 เดือน พฤศจิกายน 2568 2.2.3 เดือนธันวาคม 2568 2.2.4 เดือนมกราคม 2569 2.2.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข้อ 2.3 จ้างเหมาเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร 2.3.1 เดือนตุลาคม 2568 2.3.2 เดือน พฤศจิกายน 2568 2.3.3 เดือนธันวาคม 2568		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							2.3.4 เดือนมกราคม 2569 2.3.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข้อ 2.4 จ้างเหมา บริการถ่ายเอกสาร 2.4.1 ครั้งที่ 1 เบิกจ่าย เดือน พ.ย.68 ข้อ 2.5 จ้างเหมา บริการกำจัดขยะ ปลายทาง 2.5.1 เดือนตุลาคม 2568 2.5.2 เดือน พฤศจิกายน 2568 2.5.3 เดือนธันวาคม 2568 2.5.4 เดือนมกราคม 2569 2.5.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ข้อ 2.6 จ้างเหมา รถยนต์ไปราชการ 2.6.11 จ้างเหมารถบัส		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>- ครั้งที่ 1 จำนวน 1 คัน 6 วัน (6-9 ต.ค.68 และ 14-15 ต.ค. 68) - ครั้งที่ 2 จำนวน 1 คัน 3 วัน (9-11 ม.ค.69) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบำรุงรักษาต่าง ๆ ข้อ 3.1 จ้างเหมา บำรุงรักษาอาคารและ สิ่งแวดล้อม 3.1.1 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน เมษายน 2569 ข้อ 3.2 จ้างเหมาตัด ต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกัน ภัยธรรมชาติ 3.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน เมษายน 2569 ข้อ 3.3 จ้างเหมา บริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมไฟฟ้า 3.3.1 ยังไม่มีดำเนินการ</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>แสดงความต้องการจ้าง เหมาซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษา ข้อ 3.4 จ้างเหมา บริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมประปา 3.4.1 ยังไม่มี การดำเนินการแสดง ความต้องการจ้างเหมา ซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษา ข้อ 3.5 จ้างเหมา บำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้า 3.5.1 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน เมษายน 2569 ข้อ 3.6 จ้างเหมา บริการเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ 3.6.1 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน เมษายน 2569</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							<p>ข้อ 3.7 จ้างเหมาทำความสะอาด ซักรีดเครื่องผ้าทุกชนิด</p> <p>3.7.1 ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือนเมษายน 2569</p> <p>กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ควบคุมงาน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p> <p>ข้อ 4.1 กรรมการและผู้ควบคุมงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม 4.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการในกระบวนการซื้อจ้าง - งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร</p> <p>4.1.2 ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม</p>		

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
58	FON-Adm-R15	โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัย ด้านโครงสร้างกายภาพ ความ ปลอดภัย ระบบสารสนเทศและ สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ เรียนรู้และการทำงาน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	3,081,600. 00	158,612.46	1.งานปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสิ่ง ปลูกสร้าง 1.1 ซ่อมแซมหลังคา บ้าน จ. 1.2 ซ่อมแซมหลังคา บ้านพักเจ้าหน้าที่ 1.3 ซ่อมแซมแป้นบาส เก็ตบอล 1.4 ทาสีหอพัก นักศึกษา 1.5 ซ่อมแซมฟลัดพัก อาจารย์พยาบาล 1.6 ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ 2.ซ่อมแซมและ บำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นข -7731 นข 5711 ,40- 0605,040-0468, ขพ- 7512, ขต-1959 3.จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ราชการ และเครื่องตัดหญ้า	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	เวลาเริ่มต้น โครงการ (ว/ด/ป)	เวลาสิ้นสุด โครงการ (ว/ด/ป)	งบฯ ตาม แผน	งบฯที่ใช้ จริง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							4.ต่อพรบ.รถยนต์ ราชการทุกคัน และ ประกันภัย 4 คัน 5.ก่อสร้างโรงจอดรถ บัส (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)		
59	FON-Adm-R16	โครงการบริหารอัตรากำลังให้ เกื้อหนุนต่อการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	3,234,232. 00	1,583,099. 50	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้าง พนักงานสถาบันพระ บรมราชชนก/ลูกจ้าง ชั่วคราว - มีการเบิกจ่ายเงินครบ ทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เงินสมทบ ประกันสังคมพนักงาน ราชการ - มีการเบิกจ่ายเงินครบ ทุกเดือน กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนอื่นๆ - มีการเบิกจ่ายเงินครบ ทุกเดือน	ไม่มี	ไม่มี